

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）1号

关于泉州市救助站装修工程 的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽丰泉商务区开发建设有限公司：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市救助站装修工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位中环建（北京）工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经项目单位主管部门或项目建设指挥部同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 3145557 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市救助站装修工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024年1月22日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024年1月22日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2024〕2号

关于泉州市丰泽区第二实验幼儿园项目的竣工 结算价审核建议书

泉州市丰泽区第二实验幼儿园：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区第二实验幼儿园项目的竣工结算价进行委托审核。竣工结算价由两部分组成：第一部分，经委托审核单位福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经项目单位主管部门或项目建设指挥部同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同

确定该工程竣工结算价为 22631606 元；第二部分，空调、电梯、发电机组、智能化系统、配电系统由你单位与主管部门泉州市丰泽区教育局共同确定的造价 3089000 元。以上两部分合计工程竣工结算价为 25720606 元

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区第二实验幼儿园项目结算审核报告书
(第一部分)

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 23 日



抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 23 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）3号

关于泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目 的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区第二实验小学：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目的竣工结算价进行委托审核。竣工结算价由两部分组成：第一部分，经委托审核单位福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经项目单位主管部门或项目建设指挥部同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单

位共同确定该工程竣工结算价为 131724074 元；第二部分，空调、电梯、发电机组、智能化系统、配电系统由你单位与主管部门泉州市丰泽区教育局共同确定的造价 5069000 元。以上两部分合计工程竣工结算价为 136793074 元

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目结算审核报告书（第一部分）

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 23 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 23 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）4号

关于快速通道（北峰、清源段）沿线周边环境 整治提升项目的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的快速通道（北峰、清源段）沿线周边环境整治提升项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省建审工程项目管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经项目单位主管部门或项目建设指挥部同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结

算价为 3317945 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：快速通道（北峰、清源段）沿线周边环境整治提升项目
结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 29 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州丰泽城市建设集团有限公司 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 1 月 29 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）5号

关于丰海路（中芸洲-浔浦枪城段）电力通道工程（第二标段 K2+626-K5+067.15）的 竣工结算价审核建议书

泉州丰泽交通建设开发有限公司：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的丰海路（中芸洲-浔浦枪城段）电力通道工程（第二标段 K2+626-K5+067.15）的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省建审工程项目管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建

设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 4519787 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰海路（中芸洲-浔浦枪城段）电力通道工程（第二标段 K2+626-K5+067.15）结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 1 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州丰泽城市建设集团有限公司 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 1 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2024〕6号

关于东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设 项目（二期）的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区东湖街道办事处：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建环闽工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、

编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 4809055 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：东湖街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 5 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州丰泽城市建设集团有限公司 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 5 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）7号

关于泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设 项目（一期）的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区泉秀街道办事处：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建中信达工程项目管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、

编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 6772050 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）
结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 5 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州丰泽城市建设集团有限公司 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 2 月 5 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结〔2024〕8号

关于泉州市丰泽区东美实验幼儿园二装项目的 竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区东美实验幼儿园：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州市丰泽区东美实验幼儿园二装项目的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建正茂工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单

位共同确定该工程竣工结算价为 2971129 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州市丰泽区东美实验幼儿园二装项目结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 7 月 16 日



抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心 2024 年 7 月 16 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心

泉丰财审结〔2024〕9号

关于泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设 项目工程的竣工结算价审核建议书

泉州师范学院第二附属小学：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政综〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设项目工程的竣工结算价进行委托审核。竣工结算价由两部分组成：第一部分，经委托审核单位厦门中达利工程管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计

算，并经建设单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 98007455 元；第二部分，空调、电梯、发电机组、智能化系统、配电系统由你单位与主管部门泉州市丰泽区教育局共同确定的造价 9471000 元，充电桩设备材料金额 78532 元。以上两部分合计工程竣工结算价为 107556987 元。（本结算价不包含工程设计费及勘察费）。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设项目工程结算审核报告书（第一部分）

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 7 月 19 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 7 月 19 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）10 号

关于丰泽区疾病预防控制中心妇幼保健所工作 场所-室外配套工程的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区疾病预防控制中心：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位负责建设的丰泽区疾病预防控制中心妇幼保健所工作场所-室外配套工程的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建省建审工程项目管理咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招投标工作领导小组办公室或项目建设指挥部或项目建设主管部门项目同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经建设单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单

位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 2300852 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：丰泽区疾病预防控制中心妇幼保健所工作场所-室外配套工程结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 8 月 12 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 8 月 12 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）11号

关于泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设 项目（二期）的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位委托泉州丰泽城市建设集团有限公司负责代建的泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位正大鹏安建设项目管理有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室、项目建设指挥部或项目代建单位主管部门同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经代建单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计

算，并经建设单位、代建单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 26912997 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：泉秀街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 12 月 03 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州丰泽城市建设集团有限公司 存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 12 月 03 日印发

泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审结（2024）12 号

关于清源、华大街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）的竣工结算价审核建议书

泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处、泉州市丰泽区人民政府
华大街道办事处、泉州丰泽城市建设集团有限公司：

根据《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区政府投资建设项目管理规定的通知》（泉丰政规〔2023〕5号）的有关规定，对你单位委托泉州丰泽城市建设集团有限公司负责代建的清源、华大街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）的竣工结算价进行委托审核。经委托审核单位福建正茂工程造价咨询有限公司根据合同约定的固定总价合同价款、经泉州市丰泽区招标投标工作领导小组办公室、项目建设指挥部或项目代建单位主管部

门同意形成会议纪要的工程变更签证资料、工期资料、中标价降幅系数、经代建单位与施工单位等共同确认的现场抽查记录，按增减计算，并经建设单位、代建单位、施工单位、编制单位、审核单位共同确定该工程竣工结算价为 1317970 元。

建议建设单位按规定做好其他相关工作并进行竣工财务决算，报区财政局审核批复。

附件：清源、华大街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）结算审核报告书

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 12 月 30 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2024 年 12 月 30 日印发
